	會議記錄	文件編號	-	頁次	1/1
專案名稱	台灣味之素_新增沙拉醬頁 面	制訂日期	2021年7月13日	製作者	Gigi

會議名稱	味之素外食網-專案結案會議
時 間	2021 年 7 月 13 日
記錄	Gigi
地 點	Google Meet
參加人員	Gigi、Abby、Vic、小肉

會議討論事項:

以下為會議過程中,參加人員針對各階段所遇到的議題提出討論及反饋:

一、測試階段

- 與客戶進行測試階段時,有幾天是在等待客戶確認翻譯、修改影片連結的時間,建議 在專案執行前提醒客戶,先確認好翻譯、文字的斷行、影片連結,以避免影響後續任 務的時程與結案時間。
- 2. 業務在提供測試連結給客戶測試時,建議提醒客戶一次提出修改項目,若有疑問的地方一併提出,讓 PM 與前端先行溝通後再回覆可修改的項目。
- 3. 客戶提出的部分修改項目都是調整文字,建議可以先在網頁上調整 CSS 截圖給客戶確認,且在規劃頁面時,可以先與前端溝通頁面的製作、呈現方式,是否適合把文字做成圖片,減少日後在同個地方上修改多次的情形發生。
- 4. 因繁體字與日文本身筆畫數不同,整體呈現出來的觀感很難達到與日本網站一樣, PM與前端在開發時選了最接近日本網站的免費字型使用,客戶認為字型與他們要的 不同,後來的解決方法是請業務和客戶挑選、確認字型,在給前端修改,建議前期業 務在確認需求時,就先與客戶確認好字型,並寫在規格裡。